
1 PRODUTO 1: ROTEIRO METODOLOGICO
1 Etapa 1 - Elaboração de Metodologia para a Construção do PERH

1.1 Reunião entre a C-TEC e a Consultoria Contratada
1.2 Elaboração e Entrega de Proposta para o Roteiro Metodológico 
1.3 Avaliação da Proposta de Roteiro Metodologico pela C-TEC

1.4 Revisão e entrega da Versão Ajustada do Roteiro Metodologico para a 
Elaboração do PERH

2 Etapa 2 - Prospectiva Estratégica Territorial - PET
2.1 Oficina de Prospectiva CTEC (variáveis chave e atores)
2.2 Construção da Matriz Lógica
2.3 1a Oficina Interinstitucional - C-CAMS (Diagnóstico Estratégico)
2.4 Identificação das variáveis-chave e atores

2.5 Reunião com Setores Organizados da Sociedade Capixaba (Levantamento 
de Atores)

2.6 Análise do Jogo Estratégico dos Atores
2.7 Análise Morfológica
2.8 2a Oficina Interinstitucional para análise morfológica (C-CAMS)
2.9 Análise Multicritérios

2.10 3a Oficina Interinstitucional para análise multicritérios (C-CAMS)
2.11 Hierarquização de Programas e Projetos
2.12 4a Oficina Interinstitucional para análise multicritérios (C-CAMS)

3 Etapa 3 - Desenvolvimento e Implementação do Website do PERH
3.1 Reunião entre a C-TEC e a Consultoria Contratada
3.2 Elaboração e Apresentação da Proposta para o Website
3.3 Avaliação da Proposta de Website pela C-TEC
3.4 Revisão da proposta de Website
3.5 Implantação do Website
3.6 Manutenção do Website durante o período de elaboração do PERH
4 Etapa 4 - Eventos de Lançamento da Elaboração do PERH

4.1 Reunião entre a C-TEC e a Consultoria Contratada
4.2 Planejamento e apresentação de proposta para os Seminários
4.3 Realização dos Seminários de Lançamento
4.4 Elaboração de relatório de realização dos Seminários
4.5 Avaliação do relatório de realização dos Seminários pela C-TEC
4.6 Realização de ajustes e consolidação do Relatório

2 PRODUTO 2: DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1 Etapa 1 - Levantamento de Dados sobre Recursos Hídricos
1.1 Contato/Visita às Instituições Detentoras de Bases de Dados
1.2 Consulta a Bases Públicas de Dados Secundários
1.3 Sistematização e Consolidação das Bases de Dados 
1.4 Elaboração do Relatório sobre Levantamento de Dados
1.5 Avaliação do Relatório pela C-TEC
1.6 Realização de ajustes e consolidação do Relatório
2 Etapa 2 - Análise dos Dados sobre Recursos Hídricos

2.1 Análise das Condicionantes Ambientais, Econômicas, Sociais, Políticas, 
Históricas, Legais e Institucionais

2.1.1 Análise Institucional e Legal da Gestão
2.1.2 Análise dos Aspectos Ambientais
2.1.3 Análise dos Aspectos Políticos, Históricos e Socioeconômicos
2.1.4 Demografia 
2.1.5 Dinâmica Econômica e de Uso e Ocupação do Solo
2.1.6 Análise da Conjuntura Política e Macroeconômica Regional;
2.1.7 Elaboração do Relatório sobre Condicionantes
2.1.8 Avaliação do Relatório pela C-TEC
2.1.9 Realização de ajustes e consolidação do Relatório
2.2 Ocorrência de Eventos Críticos 

2.2.1 Levantamento e Análise de Eventos Críticos
2.2.2 Elaboração do Relatório sobre Eventos Críticos
2.2.3 Avaliação do Relatório pela C-TEC
2.2.4 Realização de ajustes e consolidação do Relatório

2.3 Análise Quali-Quantitativa dos Recursos Hídricos Superficiais e 
Subterrâneos 

2.3.1 Estimativas de Disponibilidades Hídricas Superficiais e Subterrâneas

2.3.2 Inventário e Mapeamento de Macro Obras de Infraestrutura Hídrica
2.3.3 Análise das Disponibilidades Hídricas Quantitativas Superficiais
2.3.4 Análise das Disponibilidades Hídricas Quantitativas Subterrâneas

2.3.5 Análise das Disponibilidades Hídricas Qualitativas Superficiais e 
Subterrâneas 

2.3.6 Elaboração do Relatório sobre Disponibilidades Hídricas 
2.3.7 Avaliação do Relatório pela C-TEC
2.3.8 Realização de ajustes e consolidação do Relatório
2.4 Estimativas de Demandas Hídricas Superficiais e Subterrâneas

2.4.1 Macro Estimativa de Demandas Hídricas Consuntivas 
2.4.2 Macro Estimativas de Demandas Hídricas Não-Consuntivas
2.4.3 Elaboração do Relatório sobre Demandas Hídricas 
2.4.4 Avaliação do Relatório pela C-TEC
2.4.5 Realização de ajustes e consolidação do Relatório
2.5 Balanço Hídrico

2.5.1 Disponibilidade versus Demandas
2.5.2 Identificação de Bacias de Conflitos em Macro Escala
2.5.3 Consolidação do Balanço Hídrico 
2.5.4 Elaboração do Relatório sobre Balanço Hídrico
2.5.5 Avaliação do Relatório pela C-TEC
2.5.6 Realização de ajustes e consolidação do Relatório

3 Etapa 3 - Consolidação do Diagnóstico em Recursos Hídricos
3.1 Entrega do Relatório Consolidado do Diagnóstico
4 Etapa 4 - Avaliação do Relatório de Diagnóstico

4.1 Avaliação do Relatório pela C-TEC
4.2 Realização de ajustes e consolidação do Relatório
4.3 2a Oficina Interinstitucional com C-CAMS
4.4 Realização da 1a Consulta Pública Regional
4.5 Apresentação do Diagnóstico à Plenária do CERH
4.6 Apresentação do Diagnóstico ao Comitê Hídrico
4.7 Reunião entre C-TEC e Contratada 
4.8 Entrega e Aprovação da Versão Final do Relatório do Diagnóstico

3 PRODUTO 3: PROGNÓSTICO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
NO ESPÍRITO SANTO

1 Etapa 1 - Elaboração do Prognóstico em Recursos Hídricos
1.1 Elaboração de Cenários

1.1.1 Cenário Otimista
1.1.2 Cenário Tendencial
1.1.3 Cenário de Referência (gerencial da visão de futuro)
1.1.4 Estimativa de Conflitos por Cenário
1.1.5 Elaboração do Relatório sobre Cenários
1.2 Avaliação do Relatório pela C-TEC
1.3 Realização de ajustes e consolidação do Relatório

2 Etapa 2 - Apresentação do Produto 3 e Discussão do Produto 4

2.1 3a Oficina Interinstitucional com C-CAMS
2.2 Realização da 2a Consulta Pública Regional
2.3 Apresentação do Prognóstico à Plenária do CERH
2.4 Apresentação do Prognóstico ao Comitê Hídrico
2.5 Reunião entre C-TEC e Contratada 
2.6 Entrega e Aprovação da Versão Final do Produto 3
4 PRODUTO 4: PLANO DE AÇÕES
1 Etapa 1- Diretrizes de Ação

1.1 Elaboração de Diretrizes Gerais de Ação para o PERH/ES
1.1.1 Elaboração das questões norteadoras
1.1.2 Elaboração de Macro Diretrizes
1.1.3 Elaboração do relatório sobre Diretrizes Gerais
1.2 Avaliação do Relatório pela C-TEC
1.3 Realização de ajustes e consolidação do Relatório
1.4 Elaboração de Programas e Projetos para o PERH/ES

1.4.1 Identificação de Demandas por Investimentos 
1.4.2 Desenho de Programas e Projetos
1.4.3 Avaliação e Monitoramento
1.4.4 Estimativa de Custos 

1.4.5 Fontes de financiamento e Estratégias de ganhos de escala (e escopo) 
econômico-financeiro

1.4.6 Elaboração do relatório sobre Programas e Projetos para o PERH/ES
1.5 Avaliação do Relatório pela C-TEC
1.6 Realização de ajustes e consolidação do Relatório
1.7 Elaboração do Quadro Sinótico / Plano de Negócios
1.8 Elaboração do Relatório do Plano de Ações
2 Etapa 2 - Avaliação do Relatório do Plano de Ações

2.1 Avaliação do Relatório pela C-TEC
2.2 Realização de ajustes e consolidação do Relatório
2.3 4a Oficina Interinstitucional com C-CAMS
2.4 Realização da 3a Consulta Pública Regional
2.5 Apresentação do Prognóstico à Plenária do CERH
2.6 Apresentação do Prognóstico ao Comitê Hídrico
2.7 Reunião entre C-TEC e Contratada 
2.8 Entrega e Aprovação da Versão Final do Relatório do Plano de Ações

5 PRODUTO 5:   DOCUMENTO CONSOLIDADO DO PLANO 
ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

1 Etapa 1 - Elaboração e entrega dos Cadernos: Diagnóstico, 
Prognóstico e Sumário Executivo do PERH/ES

1.1 Elaboração de Cadernos do PERH/ES 
1.1.1 Caderno Diagnóstico 
1.1.2 Caderno Prognóstico 
1.1.3 Caderno Plano de Ação
1.1.4 Caderno Sumário Executivo 

2 Etapa 2 - Aprovação da Proposta do PERH em formato de Cadernos

2.1 Avaliação dos Relatórios pela C-TEC
2.2 Realização de ajustes e consolidação dos Relatórios
2.3 5a Oficina Interinstitucional com C-CAMS
2.4 Apresentação dos Cadernos do Plano à Plenária do CERH
2.5 Apresentação dos Cadernos do Plano ao Comitê Hídrico
2.6 Entrega e Aprovação da Versão Final do Documento Consolidado

3 Etapa 3 - Documento do PERH/ES para Publicação a partir de 
diagramação e matriz gráfica

Legenda:
Elaboração dos Estudos Técnicos
Entrega de Produto
Avaliação do Produto pela C-TEC

Anexo 1: Cronograma Detalhado

N° Atividade
Meses

Jan Fev Mar Abr Mai Jun JunJul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jul Ago


